

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України
від _____ 2020 року № _____

План

заходів з реалізації пілотного проєкту «Взаємодія уповноважених органів з питань пробації та установ виконання покарань при умовно-достроковому звільненні засуджених до позбавлення волі на певний строк або заміні невідбутої частини покарання більш м'яким» (далі – пілотний проєкт)

№ з/п	Назва заходу	Термін реалізації	Відповідальні за виконання
1.	Навчання персоналу пілотних установ виконання покарань (далі – УВП) курсам підготовки до звільнення засуджених	вересень-жовтень 2020 року	Департамент з питань виконання кримінальних покарань (далі – Департамент) Державна установа «Центр пробації» (далі – ДУ «Центр пробації») Представники проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (далі – проєкт SURGe) та Благодійної організації «FREE ZONE»
2.	Визначення складу та утворення робочих груп в установах виконання покарань, де реалізується пілотний проєкт (далі – пілотні УВП)	протягом 10 робочих днів з моменту підписання цього наказу	Департамент ДУ «Центр пробації» Персонал пілотних УВП
3.	Відбір засуджених для участі у пілотному проєкті та	протягом 10 днів	Департамент

	проведення оцінки ризику вчинення потворного правопорушення	з моменту підписання цього наказу	Персонал пілотних УВП
4.	Складання індивідуального плану підготовки до звільнення засудженого	протягом 10 днів після проведення оцінки ризику вчинення потворного правопорушення	Робочі групи, утворені в пілотних УВП
5.	Реалізація плану підготовки до звільнення, зокрема проходження засудженим програми підготовки до звільнення, сприяння у пошуку житла, працевлаштуванні чи лікуванні, отриманні необхідних документів тощо	протягом трьох-шести місяців з моменту складання індивідуального плану підготовки до звільнення	Робочі групи, утворені в пілотних УВП
6.	Перегляд реалізації індивідуальних планів підготовки до звільнення усіма членами робочої групи, утвореної в пілотній УВП, із залученням засудженого, який бере участь у реалізації пілотного проекту	1 раз на 2 місяці	Робочі групи, утворені в пілотних УВП
7.	Розгляд питання про можливість переведення засуджених з дільниць ресоціалізації виправних колоній до дільниць соціальної реабілітації (у разі наявності підстав та з урахуванням результатів оцінки ризику вчинення повторного правопорушення)	розглядається індивідуально у кожному конкретному випадку	Адміністрація пілотних УВП Робочі групи, утворені в пілотних УВП
8.	Проведення фінальної оцінки ризику вчинення потворного правопорушення із залученням представників уповноваженого органу з питань пробації.	за два тижні до строку, з якого можливе застосування	Робочі групи, утворені в пілотних УВП Персонал ДУ «Центр пробації»

	Підготовка висновку щодо ризику вчинення повторного правопорушення засудженим та можливості реалізації основних потреб засудженого після звільнення	умовно-дострокового звільнення або заміна покарання більш м'яким до засудженого	
9.	Залучення членів робочих груп, утворених в пілотних УВП, та представників уповноважених органів з питань пробації до участі у засіданнях комісій пілотних УВП під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання	розглядається індивідуально у кожному конкретному випадку	Адміністрація пілотних УВП Робочі групи, утворені в пілотних УВП Персонал ДУ «Центр пробації»
10.	Проведення консультацій з органами суду, прокуратури та місцевої влади, Центрами з надання безоплатної правової допомоги для формування розуміння переваг для засудженого та суспільства в цілому застосування умовно-дострокового звільнення на основі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення	жовтень 2020 року – травень 2021 року	Представники проєктів SURGe та «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні»
11.	Інформування пілотних УВП та представників проєкту SURGe про прибуття чи неприбуття особи, яка бере участь у пілотному проєкті, до уповноваженого органу з питань пробації	протягом 10 днів з моменту звільнення засуджених, які беруть участь у пілотному проєкті	Персонал ДУ «Центр пробації»
12.	Перегляд індивідуального плану з урахуванням поточної ситуації	протягом першого візиту звільнених осіб до уповноважених	Персонал ДУ «Центр пробації»

		органів з питань пробації	
13.	Реалізація індивідуального плану відповідно до потреб звільненої особи	протягом 3 місяців з моменту перегляду індивідуального плану	Персонал ДУ «Центр пробації»
14.	Надання інформації Робочій групі щодо реалізації пілотного проєкту щодо виконання індивідуальних планів підготовки до звільнення	1 раз на 2 місяці протягом строку проєкту	Персонал пілотних УВП Персонал ДУ «Центр пробації»
15.	Надання експертної допомоги, консультацій щодо реалізації пілотного проєкту персоналу пілотних УВП та ДУ «Центр пробації»	протягом реалізації пілотного проєкту	Проєкт SURGe Проєкт «Підтримка судової реформи в Україні через повномасштабне впровадження пробації в Україні» Благодійна організація «FREE ZONE»
16.	Моніторинг та оцінка результатів пілотного проєкту	проміжна оцінка – лютий 2021, фінальна оцінка – серпень 2021 року	Робоча група щодо реалізації Пілотного проєкту
17.	Підготовка звіту про реалізацію Пілотного проєкту та рекомендацій за результатами його впровадження до Міністерства юстиції України	серпень 2021 року	Робоча група щодо реалізації пілотного проєкту